

Số: 1692/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 24 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án (nhiệm vụ)
Thiết lập, nâng cấp Đài truyền thanh cơ sở cho các xã năm 2020**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 11/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc giao chi tiết nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 7/9/2020 của UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết Thiết lập, nâng cấp Đài truyền thanh cơ sở cho các xã năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 2200/BC-SKHĐT, ngày 22 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án (nhiệm vụ): Thiết lập, nâng cấp Đài truyền thanh cơ sở cho các xã năm 2020, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư (Sở Thông tin và Truyền thông) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư (Sở Thông tin và Truyền thông) và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (PTK);
- Như Điều 3;
- Lưu hồ sơ 03 bộ;
- Trung tâm HCC;
- Vnptioffice;
- Lưu: VT, KTTH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Đức Quý



Phụ lục:
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Thiết lập, nâng cấp Đài truyền thanh cơ sở cho các xã năm 2020
(Kèm theo Quyết định số: 1092 QĐ-UBND ngày, 24 tháng 9 năm 2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
1	Thiết lập, nâng cấp Đài truyền thanh cơ sở cho các xã năm 2020	5.942.860.126	Kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020	Đấu thầu rộng rãi trong nước, đấu thầu qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Từ Quý III/2020	Trộn gói	90 ngày
2	Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị	35.984.473		Chỉ định thầu				Theo tiến độ gói thầu số 01
3	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	16.818.294						30 ngày
Tổng cộng		5.995.662.893						

